

## 議案第 16 号

### 旭ヶ丘公園中央広場トイレ更新工事請負契約の変更について

令和 8 年第 2 回倶知安町議会臨時会において議案第 1 号として議決を経た旭ヶ丘公園中央広場トイレ更新工事の請負契約の一部について、次のとおり変更する。

令和 8 年 9 月 17 日提出

倶知安町長 文 字 一 志

#### 記

工事の完成年月日「令和 8 年 9 月 30 日」を「令和 8 年 12 月 28 日」とする。

旭ヶ丘公園中央広場トイレ更新工事請負契約の変更資料

|           | 変更前                                                                             | 変更後                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 工 事 概 要   | 公衆用便所 1 棟<br>木造 1 階建て<br>建築面積 43.06 m <sup>2</sup><br>延床面積 33.12 m <sup>2</sup> |                    |
| 工 事 場 所   | 倶知安町字旭 3 7 - 1    旭ヶ丘総合公園中央広場                                                   |                    |
| 工 事 の 完 成 | 令和 8 年 9 月 3 0 日                                                                | 令和 8 年 1 2 月 2 8 日 |
| 本契約締結日    | 令和 8 年 4 月 1 5 日                                                                |                    |
| 請 負 代 金 額 | 61,050,000 円<br>(うち消費税等 5,550,000 円)                                            |                    |
| 請 負 業 者   | 倶知安町字八幡 4 2 5 番地 1 5<br>株式会社 羊蹄工業<br>代表取締役社長    瀬 尾 正 宣                         |                    |

変更理由：

石油由来製品である断熱材の受注停止に伴い、調達に日数を要したため。