議案第　２　号

西６号富士見線道路改良工事請負契約の変更について

令和８年第２回倶知安町議会定例会において議案第１２号として議決を経た西６号富士見線道路改良工事の請負契約の一部について、次のとおり変更する。

令和８年１０月３０日提出

倶知安町長　文　字　一　志

記

請負金額「１１２，４２０，０００円」を「１１６，５８９，０００円」とし、工事の完成年月日「令和８年１０月３０日」を「令和８年１１月１０日」とする。

西６号富士見線道路改良工事請負契約の変更資料

	変更前	変更後
工事概要	アスファルト舗装工（車道部）　Ａ＝４，３４０㎡ 下層路盤工（車道部）　Ａ＝４，３４０㎡ アスファルト舗装工（取付道路）　Ａ＝１６５㎡ 下層路盤工（取付道路）　Ａ＝１６５㎡ 既設舗装版取壊し　Ａ＝４，５１０㎡ 道路土工（掘削工）　Ｖ＝２，２００㎥	
工事場所	倶知安町字富士見	
工事の完成	令和８年１０月３０日	令和８年１１月１０日
本契約締結日	令和８年６月１８日	
請負代金額	112,420,000 円 （うち消費税等 10,220,000 円）	116,589,000 円 （うち消費税等 10,599,000 円）
請負業者	白木・鈴木経常建設共同企業体 代表者　倶知安町南３条東７丁目４番地１ 白木建設工業　株式会社 代表取締役社長　白木　茂	

変更理由

・アスファルト合材の価格上昇及びアスファルト廃材量の増加に伴う工事請負金額の増額変更

・上記変更に伴う書類整理期間確保のため、11 日間の工期延長