議案第　３　号

旭ケ丘公園中央広場トイレ更新工事請負契約の変更について

令和８年第２回倶知安町議会臨時会において議案第１号として議決を経て締結し、同年第３回倶知安町議会定例会において議案第１６号として議決を経て変更契約を締結した、旭ケ丘公園中央広場トイレ更新工事の請負契約の一部について、次のとおり変更する。

令和８年１０月３０日提出

倶知安町長　文　字　一　志

記

請負代金額「金６１，０５０，０００円」を「金６１，８４２，０００円」とする。

旭ケ丘公園中央広場トイレ更新工事請負契約の変更資料

	当初	変更	
		令和８年第３回 定例会	本議案
工　事　概　要	公衆用便所　１棟 木造１階建て 建築面積　４３．０６㎡ 延床面積　３３．１２㎡		
工　事　場　所	倶知安町字旭３７－１　旭ケ丘総合公園中央広場		
工事の完成	令和８年９月３０日	令和８年１２月２８日	
本契約締結日	令和８年４月１５日		
請負代金額	61,050,000 円 （うち消費税等 5,550,000 円）		61,842,000 円 （うち消費税等 5,622,000 円）
請　負　業　者	倶知安町字八幡４２５番地１５ 株式会社 羊蹄工業 代表取締役社長　　瀬 尾 正 宣		
備　　考		石油由来製品である断熱材の受注停止に伴い、調達に日数を要したため	・中東情勢による資材の高騰 ・自動水栓への変更