議案第　５　号

南６条団地既存住棟除却工事請負契約の変更について

令和８年第３回倶知安町議会臨時会において議案第２号として議決を経た南６条団地既存住棟除却工事の請負契約の一部について、次のとおり変更する。

令和８年１０月３０日提出

倶知安町長　文　字　一　志


記

請負金額「１６８，３００，０００円」を「１５１，８４４，０００円」とする。

南６条団地既存住棟除却工事請負契約の変更資料

	変更前	変更後
工　事　概　要	補強コンクリートブロック造 ２階建 8号棟～15号棟　8棟34戸 集会所　木造平屋建　１棟 総延床面積　1,696.74㎡	補強コンクリートブロック造 ２階建 8号棟～15号棟　7棟30戸 （12号棟除く） 集会所　木造平屋建　１棟 総延床面積　1,504.94 ㎡
工　事　場　所	倶知安町南６条東５丁目１－１	
工事の完成	令和８年１１月３０日	
本契約締結日	令和８年　４月３０日	
請負代金額	168,300,000 円 （うち消費税等 15,300,000 円）	151,844,000 円 （うち消費税等 13,804,000 円）
請　負　業　者	横関・羊蹄経常建設共同企業体 代表者　倶知安町南１条西１丁目１５番地 横関建設工業　株式会社 代表取締役社長　柏谷　匡胤	

変更理由：
12号棟の解体を取りやめとしたため。


①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
２工区構内道路造成
道路排水切り回し
暗渠管
1号棟駐車場
造成
2号棟駐車場
造成
既存住棟解体
上水道切下げ
１２号棟
集会所
２工区構内道路造成
２工区造成工事
1号棟