議案第　６　号

ひらふ高原中央公園駐車場整備工事請負契約の変更について

令和８年第３回倶知安町議会臨時会において議案第１号として議決を経て締結し、同年第４回倶知安町議会臨時会において議案第３号として議決を経て変更契約を締結した、ひらふ高原中央公園駐車場整備工事の請負契約の一部について、次のとおり変更する。

令和８年１０月３０日提出

倶知安町長　文　字　一　志

記


請負代金額「１７１，９４１，０００円」を「１７６，１５４，０００円」とする。

ひらふ高原中央公園駐車場整備工事請負契約の変更資料

	当初	変更	
		令和８年第４回臨時会	本議案
工事概要	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=3,150㎡ 下層路盤 A=3,210㎡ 側溝工 L=151m 縁石工 L=428m 照明工 ４基 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ １４台 敷地造成工 一式 撤去・移設工 一式	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=3,150㎡ 下層路盤 A=3,210㎡ 側溝工 L=151m 縁石工 L=428m 照明工 ４基 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ １４台 敷地造成工 一式 撤去・移設工 一式 下水道管渠工 L=73m ﾏﾝﾎｰﾙ工 ２基 仮囲い L=60m	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=3,130㎡ 下層路盤 A=3,210㎡ 側溝工 L=151m 縁石工 L=428m 照明工 ４基 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ １４台 敷地造成工 一式 撤去・移設工 一式 下水道管渠工 L=73m ﾏﾝﾎｰﾙ工 ２基 仮囲い L=60m
工事場所	倶知安町ニセコひらふ１条３丁目		
工事の完成	令和　８年１１月３０日		
本契約締結日	令和　８年　４月３０日		
請負代金額	166,540,000円 （うち消費税等15,140,000円）	171,941,000円 （うち消費税等15,631,000円）	176,154,000円 （うち消費税等16,014,000円）
請負業者	白木・鈴木・竹山・加藤経常建設共同企業体 代表者　倶知安町南３条東７丁目４番地１ 白木建設工業　株式会社 代表取締役社長　白木　茂		
備考		下水道管渠工及び仮囲いの追加	・舗装面積の控除漏れ判明による面積減 ・産廃処分量の増 ・残土処分量の増 ・花壇用土の仕様変更

平　　面　　図

道道ニセコ高原比羅夫線（ひらふ坂）



道道ニセコ高原比羅夫線（ひらふ坂）

