

平成 2 9 年第 4 回定例町議会

—— 行 政 報 告 ——

平成 2 9 年 1 2 月 4 日提出

倶知安町長 西 江 栄 二

はじめに

平成 29 年第 4 回倶知安町議会定例会の開会にあたり、9 月定例会以降の主だった事務事業の執行状況及びその概要について行政報告をさせていただきます。

なお、報告対象期間につきましては、平成 29 年 8 月 16 日～平成 29 年 11 月 15 日までの 3 ヶ月間の状況報告とし、会議等の開催状況及び事業概要については資料 1 に、各種工事・委託業務の発注状況については資料 2 に、また、理事者の会議等への出席動向については資料 3 として、17 ページ以降に取りまとめ致しました。

(総務課関連)

1 役場庁舎建設について

役場庁舎建設につきましては、本年 5 月に策定しました「倶知安町役場庁舎建設基本構想」に基づき、現在、基本計画及び基本設計の策定について取り進めております。

なお、建設場所については、現庁舎敷地内における継続議論として、これまで議論を重ねてまいりました。

新庁舎建設場所として考え得る 7 つの案について委託事業者から提案説明を受けました。

7 つの案の概要として、第 1 案から第 3 案の 3 つについては、仮設庁舎を建設し現庁舎の位置に建替える 3 パターンとなります。第 4 案は、現庁舎の裏側に建てる案となります。又、第 5 案から第 7 案の 3 つについては、現庁舎の南側での配置となり、建物の形状の違い及び駐車場内での東西への配置案に区分されます。

建設場所の選定について、10月23日に町民ワークショップを開催し7つの案に対するご意見を頂きました。

引き続き、27日には、庁内検討委員会を開催し、町民ワークショップでの意見を参考に検討の結果、第7案が最適であるとの意見にまとまったところです。

又、10月31日には、議会の役場庁舎建設特別委員会において、町民ワークショップのご意見及び役場庁内検討委員会での検討結果について報告の上、特別委員会委員からのご意見を頂いたところであります。

町民ワークショップ、議会特別委員会、庁内検討委員会と各方面からの意見を頂いたところですが、行政を預かる町長と致しまして、新庁舎の建設場所については第7案、現庁舎の南側で東側配置を基本として建設することと判断いたしました。

その大きな理由として、仮設庁舎に多大な経費負担はすべきでないこと。日照権など、近隣の住民に迷惑をかける場所を選択することなく、建てられる土地が南側にあること。

又、第7案は、現庁舎より町道大通に近寄ることとなりますが、セットバックすることにより圧迫感は軽減できるとともに、歩行者に安全な導線が確保でき、敢えて町道に面した場所とすることにより、町の顔となる庁舎としての建設が可能であるものと確信しております。

新たな国からの財政支援を活用するには、しっかりとした行政基盤である役場庁舎を平成32年度までに完成しなければならず、残された時間の中で、今後も住民の意見を聴き、議会との議論を重ね、基本構想で設定した、人と環境に優しく、町民に開かれた、町民の参加と協働による「まちづくりの拠点」となるに相応しい新庁舎の建設に向け、鋭意取り進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2 文書管理システムの導入について

これまでの文書管理につきましては、法律の規定に準じて定めている倶知安町文書管理規程に則り、文書分類・保存 表により分類された文書を管理・保管し、年1回、保存年限が到来した文書の廃棄を行っております。

しかしながら、執務室・書庫には文書が溢れ、所管課や保存年限が不明な文書も存在していることから、その管理については大きな課題となっております。

このたびの役場庁舎建設にあたり、適切な文書量の把握を行い、ルールを明確化し、廃棄すべきものは廃棄して、新庁舎の書庫スペースを確保していくことが必要であると考えております。併せて、機能的な文書管理システムを導入し適切な文書の保管に努め、仮に担当者が不在の場合であっても適切な対応が可能となるよう新たな仕組み作りをしていくことが求められていると考えております。

今年度に入り、庁舎1階・保健福祉会館・分庁舎の各書庫の文書量調査の実施、ファイリングシステムの方式について、フォルダー方式・簿冊方式・ボックス方式の検討、ファイリングシステムの仕組み・導入支援・指導業務委託の検討に加え、役場庁舎建設検討作業部会の若手職員を中心としたファイリングシステム説明会や文書管理システムのデモンストレーションも重ねて実施してまいりました。

新庁舎への移行に向けて文書管理の仕組みを新たに構築致したく、本年度においては、保存文書の適正化として、目録作成及び廃棄簿冊抽出等の委託業務、併せて今後に向けての新たな文書管理システム導入に向けての業務委託について、債務負担行為を含め本定例会に予算提案しておりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。

(住民環境課関連)

1 地熱資源開発調査における樹木の無許可伐採・損傷事案について

11月12、13日付け新聞各紙で報道されたところですが、ニセコアンヌプリ山頂付近などニセコ積丹小樽海岸国定公園内を含めた地域において、地熱資源開発調査に伴う観測機器設置を行う際、調査を請け負った事業者が無許可でハイマツなどの樹木を伐採・損傷させた事案につきまして、ご報告いたします。

事業者によると、観測地点は本町のほか、蘭越町、ニセコ町、共和町の4町に及ぶ地域に125カ所設置。本町域は国有林内に8カ所設けられ、そのうち、5カ所で樹木の伐採・損傷が見つかりました。現時点、伐採・損傷の規模が分かっている個所では、国定公園第1種特別地域に位置するニセコアンヌプリ山頂付近の本町側観測地点において、幅1メートル、長さ40～50メートルが2列、最大100平方メートルにわたって、自然公園法により採取や損傷が規制されている指定植物「ハイマツ」の伐採が確認されました。

本事案につきましては今年7月下旬、後志総合振興局による巡視により発覚以降、本町には翌8月初旬、事業者が来庁し、第一報の形で経過説明と謝罪がありました。その後、実態把握の進展などに合わせ、説明を受けておりまして、10月下旬には幹事事業者の社長が来庁し、あらためて謝罪があったところです。

本町といたしましては、社長来庁の際においても話をしたところですが、この調査事業の管理的立場にはないものの、国民の共有財産である国定公園内で起きた事案であり、地元として大変残念であること、今後、関係官庁の指示・指導の下、再発防止や復

旧など適切に対処されることを強く望みたいと考えております。

2 合同納骨塚の建立について

本年度取り組んでいます合同納骨塚の建立について、進捗状況をご報告いたします。

合同納骨塚の新設工事につきましては、本年9月下旬に着手し、完成は12月11日までとなっております。11月末現在において、一部外構工事を除きおおむね完成したところです。

新設工事と並行して検討してまいりました利用される方への要件、使用料などについて、今定例会に条例改正案を上程いたしました。

利用される方の基本的な要件としては、①町内居住者で焼骨を埋蔵しようとするもの。②本町に住所を有しない者であって、本町に住所を有したことがある者の焼骨を埋蔵しようとするもの。③本町から使用許可を受けた墓地を返還し、当該墓地に埋蔵されている焼骨を合同納骨塚に改葬しようとするもの。いずれかに該当する場合に利用できることとしました。

また、使用料につきましては、建立にかかる調査・設計費及び工事費に加え、今後40年間に800体を埋蔵することに伴う事務や維持管理に要する見込み費用を積算し、定めたところであります。

今後、条例制定後、所要の事務手続きを行い、平成30年6月1日から供用開始してまいりますので、皆様のご理解、ご協力よろしくお願い申し上げます。

(福祉医療課関連)

1 統合保育所等に関することについて

第3回定例会以降の統合保育所開設に向けた事務事業等の進捗状況等につきまして、ご報告いたします。

10月末時点の工事の進捗状況は、37.59%で、10月の工事内容につきましては、主に「構造用集成材の柱、梁の組み立て」、「外構の雨水排水設備」となっており、11月につきましては、「屋根・外壁下地組」、「屋根防水工事」、「サッシ枠取付」、「ピット配管」、「配線・ボックス取付」となっており、本年度中に、外構工事の一部を除く保育所建設工事が完了の予定であります。

今後、来年4月保育所開設に必要な給食調理設備及び備品・遊具の購入を順次進めてまいります。

11月6日から新年度保育所・認定こども園（保育部分）の入所申込みが始まり、又、11月22日から認定こども園（教育部分）の入園願書の受付が開始されています。

新しい保育所の名称について、町広報紙等により公募を周知し、各保育所・役場・保健福祉会館に応募箱を設置して11月17日まで実施し、25件の応募がありました。11月21日に開催いたしました子ども・子育て会議において、「保育所の名称」を選考した結果、「くっちゃん保育所ぬくぬく」に決定しました。選考では、町外から転入された方にとって、漢字の倶知安の読み方がわかりづらいとの意見から、ひらがなで「くっちゃん」とし、また、愛称名も入れたほうが良いとの意見から、あたたかい木のぬくもりの中で、ゆったりとのびのび過ごす子どもたちの様子をイメージする「ぬくぬく」が響きが良いとの理由から名称を決定いたしました。

名称の決定に合わせ、本定例会に、関連議案として「保育所の設置管理条例の一部改正条例、子育て支援センター設置管理条例」及び「保育所の備品に関する財産取得契約の締結について」を上程しておりますので、ご審議のほどよろしく申し上げます。

(農林課関連)

1 町内の主要農作物の作況状況等について

本年は例年より積雪も少なく平均気温も高かったことから融雪も順調に進みました。播種作業は全体的にやや風が強いものの平年より作業が進みましたが、6月の低温と日照不足、長雨や集中降雨などにより初期生育に影響を及ぼしました。その後7月に入り天候も好転し、大きな台風被害もなかったことから、概ね平年並みの作柄だったとお聞きしております。

水稻の作況指数は後志103で「平年並み」となっており、低たんぱく比率については88%となっており食味は良く、1等米比率は青米が多い傾向ではありましたが100%となっております。

馬鈴しょは全体的にやや小玉傾向であったものの玉数はやや多く、形状・肌も良く、歩留まりが高かったことから規格内収量も平年より多かったとのことです。

小豆は湿害で減収したほ場も見られましたが、平均反収は平年よりやや多くなり、大豆は低温・日照不足により初期生育が遅れたものの、その後の気温上昇により平年並みまで回復しました。

小麦については病害の発生は少なかったものの急激な気温の上昇等により、製品率の低下を招きましたが、きたほなみ・春よ恋ともに全量1等で調整したとお聞きしております。

ビートについては、糖度・反収とも昨年を上回る好結果となり

ました。

次に町営花園育成牧場について、10月12、13日に退牧を実施し、乳用牛91頭、肉用牛9頭、併せて100頭、農家数13戸の引渡しを完了いたしました。

作物名	作付面積	作 況 概 要
馬鈴薯	1,042ha	天候不順の影響で初期防除が遅れた圃場では、疫病による早枯れとなり収量が激減した圃場もある。全体としては、やや小玉傾向であったものの玉数はやや多く、形状・肌も良好となっている。また、B品の発生割合も少なく、男爵の2L～LM比は前年同様、51.1%となっている。
小 豆	545ha	低温により初期成育が悪かったことから、品種を問わず草丈、着莢数ともに少なく、8月の高温・干ばつのあと、8月下旬の台風の影響で葉が脱落した圃場では小粒傾向となり、等級も低かった。平均反収は前年よりもさらに低く、230 kg/10a程度と予測される。
大 豆	403ha	は種作業は順調に進んだが、6月の低温推移、日照不足が影響し生育遅れはあったものの、その後は気温の上昇、適度な降雨により茎葉の肥大は平年並みまで回復し、着莢数は平年よりも多く台風による影響は小豆ほどではなかった。全体的に、高水分、汚粒は少なくやや小粒傾向となっている。
甜 菜	477ha	直播は、は種後の強風と6月の低温、湿潤により初期成育が悪く不均一で、その後の天候回復はあったものの8月下旬以降、降雨が多かったことから、湿害による圃場間格差が発生した。平均反収は4.8 t/10a、糖度は16.6%と昨年の17%よりも低くなった。
水 稻	226ha	6月の低温・曇天により分けつが少なかったが、開花時期は天候が良かったため不稔は少なく、品質については、粒が細く製品反収が低い状況となり、低蛋白比率については昨年の3分の1程度となっているが、アミロースが平年より低いため、食味は良い。1等米比率については、うるち・もち米とも100%となった。
小 麦	450ha	平年よりも早い生育ステージとなったものの、6月の低温・降雨により7月には生育遅速は平年並みにまで戻ってしまった。生産状況では赤カビが多く不稔粒が発生し製品率低下を招いたが、きたほなみ・春よ恋ともに全量1等で調製している。

(観光課関連)

1 G20 関係閣僚会議開催誘致について

7月8日「金融・世界経済に関する首脳会合」通称G20は、2019年の開催地を日本とすることを決めました。日本でのG20の開催は初めてのことで、首脳会合と併せて各国の閣僚が個別テーマを話し合う閣僚会議も開催されることとなります。

倶知安町は、世界有数のパウダースノーのほか、ニセコ連峰や羊蹄山に抱かれ、優れた自然環境から、世界に認められるリゾート地として急成長しており、その原動力は、海外資本によるリゾート開発であると考えております。

ニセコひらふ地区は、海外の要人に対応できる宿泊施設も充実しており、リゾート地として急成長する「倶知安町」を世界中に知ってもらい、観光地や投資先としての魅力を伝え、更なる国際リゾート地としての魅力向上を図るため、2019年に日本で開催される「G20 閣僚会議」について、ニセコひらふ地区への誘致を行うこととしたところです。

これまでの主な対応としては、9月16日北海道新聞朝刊にて、「G20の閣僚会合 倶知安町 誘致へ」が掲載されました。また、9月21日には、北海道知事と面談し、倶知安町ニセコひらふ地区での「G20 閣僚会議」開催誘致に向けて、北海道の特段の協力をお願いしてきたところであります。

また、9月27日付けで外務省から北海道庁を經由して通知があり、施設等の条件が示されました。閣僚会議の開催地として立候補するにあたり、ニセコひらふ地区のホテル等の部屋数や広さなど詳細なデータが必要となることから、10月11日グランヒラフマウンテンセンターにおいて、宿泊事業者や管理会社の方々にお集まりいただき、地域説明会を開催し、調査協力をお願いしまし

た。また、主会場の条件を満たす会場を確保するため新たな会議場を建設することとし、去る 11 月 13 日外務省へ閣僚会議の公募申請書を提出したところです。報道によりますと、首脳会合が 2 府県、閣僚会合が 6 道県の公募を確認しております。

公募内容を精査した結果、閣僚会議誘致にあたっては、新幹線開業や冬季オリンピックを控え、観光地として急激に発展するひらふ地区を P R できるとともに、今後の M I C E を誘致できることを全世界にアピールできる絶好の機会と捉え、サン・スポーツランドくっちゃんの敷地において、新たな会議場の建設を進めてまいります。

建設にあたっては、今後の町の財政状況を考えると、庁舎建設や新幹線開業に向けた関連事業など大規模事業が想定されることから、町の財政負担の軽減を図るために民間の持つノウハウや資金を活用した、いわゆる P P P 方式（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民連携）による建設を目指します。

P P P 方式には様々な方式がありますが、建設予定地は町の所有地であることから、民間事業者が施設を整備し、その施設を町が一定期間借り受ける、定期借地権リース方式により取り進めてまいります。

会議場の建設につきましては、平成 31 年 4 月完成を目指し、平成 30 年 1 月に公募公告、3 月頃を目途に事業者を選定したいと考えております。

今後、倶知安町での開催が決定されるよう、取り組んでまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

また、今定例会に、会議場建設に関連する補正予算と条例改正をご提案しておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2 ひらふ高原地区観光中核施設整備事業について

ひらふ高原地区観光中核施設整備事業につきましては、第3回定例会で補正予算が可決され、9月20日に建築主体工事について指名競争入札を執行いたしました。1回目の入札では予定価格に達しなかったため2回目を執行しましたが、同様に予定価格には達しなかったことから不調となりました。

設計内容の再確認と精査を行い、再度、指名競争入札により10月12日に建築主体工事について入札を執行しましたが、前回と同様に2回の入札でも予定価格に達せず、不調となりました。

この間、再々度入札の執行に向けては、スケジュールが遅れることや、これまでの入札結果を見ると、労働者不足・資材高騰などから予定価格との乖離が大きい状況にあり、大幅な見直しが必要となります。今後、庁舎建設や新幹線開業に向けた関連事業など大規模事業が想定されることから、町財政への負担を軽減する必要があり、現在再々度入札に向けた検討を行っている観光中核施設の建設凍結を決定させていただきました。

観光中核施設については、社会資本整備交付金を活用した中で整備を進めておりましたが、これに伴い事業計画の変更も必要なことから、関係機関への報告後、速やかな事務を取り進めてまいります。

この間、観光中核施設の整備にあたっては、議員各位、さらには地域の皆様と多くの議論を重ね、検討しながら取り組んできたところではありますが、今回、将来を見据え、総合的な判断を行っておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

(まちづくり新幹線課関連)

1 北海道新幹線の二ツ森トンネル工事の土砂搬出について

北海道新幹線 二ツ森トンネル（鹿子）工事で懸案となっておりました酸性化する可能性がある土砂を含む発生土について、7月中旬から峠下の仮置き場への搬入を行っておりますことは、先の議会においても報告させていただいたとおりです。

さて、酸性化する可能性のある土砂については、その特性が不明であったことから峠下の仮置き場で一時堆積し、その間に室内試験において酸性化の確認を実施しておりましたが、掘削後 47 日経過した時点で判定の基準となる pH4.0 まで低下することが判明しました。

そこで、花園牧場への搬入計画について協議を受け、内容を確認、了承し、町内会を通じ周知を図ったうえで先月の 15 日よりトンネル掘削土を花園牧場へ搬入しております。

搬入計画の概要としては、掘削後の 47 日経過前に覆土となる次の盛土を施工することにより、その下層の酸性化を抑止する工法を採用することとしております。

なお、峠下の仮置き場において pH4.0 以下となったことが確認された酸性化土砂については、石灰等による中性化処理を行った後、花園牧場へ搬出、盛土する計画であることも確認しております。

今後、平成 31 年 2 月ごろから羊蹄トンネルが本格的に掘削開始予定であるため、土砂運搬車両が集中することが無いよう、羊蹄トンネルの掘削開始前に峠下の仮置き場からの搬出を完了するよう、鉄道・運輸機構に要望もさせていただきましたので、皆様方のご理解とご協力をお願い致します。

2 北海道新幹線工事からの発生土について

北海道新幹線 羊蹄トンネル及び二ツ森トンネルからの発生土について情報提供を受けましたので、ご報告させていただきます。

まず、羊蹄トンネルについては坑口のヤード造成及び掘削に使用するシールドマシンの製作を行っているところですが、事前の地質調査の結果から一部の地点で環境基準を超える自然由来の重金属等が検出されたとのことです。

しかし、羊蹄トンネル建設地における地層は火山活動による堆積物がのちになだれ状に崩壊して形成されており、自然由来の重金属等の層を特定することができません。

さらに、羊蹄トンネルはシールドマシンを用いて施工を行いますが、シールドマシン内で全掘削断面の土砂が混合された状態で排出されることから土砂の仕分けを行なえないため、排出される土砂全体で環境基準を超えるか否かを判定することとなります。

よって、環境基準を超える自然由来の重金属等を含むことは判明していますが、環境基準を超える掘削土が発生するか否かについては、日々の試験結果により判断することになりますのでご承知おきください。

次に二ツ森トンネルについては、700m程度の掘削を終えているところですが、12月上旬以降の掘削予定箇所において環境基準を超える自然由来の重金属等を含む土砂が確認されました。

環境基準を超える土砂の受け入れ地については、選定中であり、環境影響評価などの手続きを終えるまでは、搬入ができないことから、現在、利用している峠下仮置き場で一時的に受け入れる計画であるとのことです。

すでに仮置きしている土砂を花園牧場へ搬出することで、環境基準を超える土砂の一時仮置き場を確保し、環境中に拡散しないようシート等で遮断して管理しながら、最終的な受け入れ地が決

まり次第、再度、搬出を行う計画です。

なお、羊蹄トンネル、二ツ森トンネルともに最終的な受け入れ地と処理方法については、現時点でお示しすることができませんが、情報提供があり次第、報告させていただきますのでご理解願います。

3 北海道新幹線による町道移設関連について

町内における北海道新幹線については、昨年の7月に構造形式を高架化へと変更することが認可され、設計業務を行っているところと聞いているところです。

現時点では、新幹線の設計が終わっていないため、設計内容についての情報提供が無いことから、そのルートをお示しすることはできません。

しかし、鉄道・運輸機構からは、西小学校近辺で蛇行する形状となっている町道と新幹線工事の交差に関する協議を受けたため、橋梁を含む区間の移設を行うこととなりました。

橋梁を含む町道については協議により、その移設に係る費用について町が補償を受けることとなりますが、町道移設に係る設計・調査業務、用地補償と交渉業務、工事等の業務全般について、町が業務委託を受けて執行することとして協議を行っているところです。

移設を行う町道については、通学路合同点検で危険個所として判定されており、通学路にも指定されていることから、歩道整備も合わせて実施することとしました。

なお、歩道整備については、新幹線事業の補償対象とはならないため、交付金を活用した町の事業を町道移設事業と同時に実施することとして計画しております。

また、町道の移設工事は新幹線工事に支障の無いように行うた

め、早期に事業に着手する必要があることから、今年度中に調査、設計業務を契約するための債務負担行為についてご承認いただきますよう、皆様方のご理解とご協力をお願い致します。

(建設課関連)

1 道路改良工事等の進捗状況について

建設課発注の道路改良工事の進捗状況につきましては、発注工事5本のうち完了したものが3本、施工中のものは2本となっております。

施工中の2本の工事、北7条東通歩道造成工事及び北7条東通歩道造成工事（2工区）ですが、北海道電力による電柱移設が遅れたことから、工期を11月30日から12月15日までと変更したところであります。

2 議会議決案件に係る工事及び物品購入について

平成29年度第4回臨時議会（7月24日）において議決をいただいた富士見橋橋梁修繕工事請負契約について、橋梁修繕工事が全国的に増加しており、工場受注製作品である伸縮継手の製作が発注段階で想定していた期間より1カ月程度の遅れが発生しましたので工期の延長が必要となっております。一部施工内容の変更とあわせて工期の延長を行うため、今議会において工事請負契約の変更について議案を提出しておりますので、ご理解のほどよろしくをお願いいたします。

また、平成29年度第2回定例議会（6月12日）において議決いただいた羊蹄団地6号棟長寿命化等改善工事請負契約については、12月8日に完了予定であり、平成29年度第2回定例議会（6月22

日)において議決をいただいた財産取得契約(道路維持作業車)については、11月17日に納入が完了したことを報告いたします。

3 旭ヶ丘公園わんぱく広場トイレ整備事業について

旭ヶ丘公園わんぱく広場トイレ整備事業については、基礎工事及び既存トイレ解体等の整備工事とトイレ建物借上の2事業によるものとして、整備工事は8月4日から11月20日までを工期として、建物借上は10月を始期とした10年間の賃貸借として、取り進めてきたところです。

しかしながら、トイレ建物組み立ての遅れから予定時期における賃貸借開始及び供用が困難となり、先般、11月20日にすべての工程が完了したところです。

今後、建物賃貸借契約の変更等手続を行うため、今議会において、予算の補正を提案しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

以上、9月定例町議会以降における諸般についての行政報告といたします。

会議などの開催状況及び事業概要

(総合政策課)

(地方創生関係)

- 1 平成29年度 第1回 倶知安町まち・ひと・しごと創生有識者会議
期 日 9月25日(月)
場 所 倶知安町役場 3階 会議室
出席者 委員13名(ほか町長、事務局併せて5名)
内 容 平成28年度倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略評価、地方創生加速化交付金実施結果、意見交換 など
- 2 平成29年度 第1回 倶知安町まち・ひと・しごと創生推進本部会議
期 日 10月23日(月)
場 所 倶知安町役場 3階 会議室
出席者 委員17名(ほか3役、事務局併せて8名)
内 容 平成28年度倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略評価、総合戦略の見直し など

(自衛隊関係)

- 3 北海道駐屯地等連絡協議会 夏期中央要望運動
期 日 8月24日(木)※東京都 防衛省・自由民主党本部
要望先・対応者 防衛政務官(大野)、陸上幕僚長、海上幕僚長、総務部長(空幕)、自民党幹事長代行、自民党北海道ブロック両院議員会
- 4 倶知安町自衛隊協力会総会・交流会
期 日 8月21日(月)※倶知安町 ホテル第一会館
(事務局倶知安商工会議所)
- 5 自衛隊協力会後志隊区連合会定期総会・懇親会
期 日 9月 4日(月)※倶知安町 ホテル第一会館 (事務局倶知安町)
- 6 各部隊記念行事
 - (1) 第18普通科連隊創立63周年記念祝賀会
期 日 8月21日(日)※札幌市 アサヒビール園白石店はまなす館
 - (2) 南恵庭駐屯地創設65周年・第3施設団創隊56周年記念行事
期 日 9月 3日(日)※恵庭市 南恵庭駐屯地

(3) 北部方面隊65周年記念行事(記念式典・祝賀会)

期 日 10月15日(日) ※札幌市 札幌駐屯地

7 第一陸曹教育隊上級課程

198期:入校式(8月24日)終了祝賀会(10月12日)

卒業式(10月13日)

199期:入校式(10月24日)

(総務課)

1 選挙管理委員会の開催

期 日 9月 1日(金)

場 所 役場3階会議室

内 容 選挙人名簿定時登録について

期 日 10月 3日(火)

場 所 役場3階第2委員会室

内 容 衆議院議員総選挙におけるポスター掲示場設置場所について他

期 日 10月 9日(月)

場 所 役場町長室

内 容 選挙人名簿選挙時登録について他

期 日 10月10日(火)

場 所 役場3階会議室

内 容 投票記載所の氏名等の掲示順序を決定するくじを行うことについて他

期 日 10月19日(木)

場 所 役場3階会議室

内 容 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における投票立会
人の選任について他

期 日 10月22日(日)

場 所 役場町長室

内 容 選挙人名簿登録の抹消について

2 倶知安町男女平等参画推進審議会の開催

期 日 10月 4日(水)

場 所 役場3階会議室

内 容 男女平等参画基本計画(推進プラン)の策定について他

3 男女平等参画講演会

期 日 10月13日(金)

場 所 公民館中ホール

内 容 男女平等参画に関する講演会「もの忘れが気になりだしたら・・・」

4 固定資産評価審査委員会の開催

期 日 11月 8日(水)

場 所 役場3階 第2委員会室

内 容 審査の申出について他

5 世界一安全なスキー場を目指すICT利活用推進協議会(第5回)

期 日 8月17日(木)

場 所 羊蹄山ろく消防組合消防庁舎2階会議室

内 容 ICT利活用の取組報告

出席者 中村衆議、長谷川参議、鈴木議長、藤本総合通信局長
赤井川・蘭越・ニセコ・真狩・留寿都・喜茂別・京極・
島牧・倶知安の各町村長、後志総合振興局長 ほか

6 災害対策専門研修「トップフォーラム in 北海道」

期 日 10月30日(月)

場 所 ポールスター札幌

内 容 災害対応における首長の役割 ほか

出席者 高橋知事、西江町長ほか全道81市町村長

7 ふるさと応援寄付金の状況

(29.10月末現在)

事業区分	平成28年度 寄附金額	平成29年度 寄附金額
北海道新幹線倶知安駅及び駅周辺整備 に関する事業	295件 5,422,000円	103件 1,480,000円
環境・景観保全に関する事業	436件 5,650,000円	200件 2,780,000円

国際観光リゾート地創出に関する事業	126 件 2,030,000 円	40 件 760,000 円
「スキーの町」振興に関する事業	244 件 5,070,000 円	77 件 1,980,000 円
安心して暮らせる福祉環境づくりに関する事業	315 件 4,622,000 円	138 件 1,890,000 円
子育て支援体制の充実に関する事業	461 件 5,370,000 円	208 件 3,130,000 円
子どもの教育の充実に関する事業	346 件 5,000,000 円	166 件 2,093,000 円
上記のほか、寄附者が指定する事業	13 件 360,000 円	7 件 140,000 円
事業の指定なし	124 件 5,871,677 円	47 件 6,805,000 円
合 計	2,360 件 39,395,677 円	986 件 21,058,000 円

(住民環境課)

1 交通安全対策関係事業

<秋の全国交通安全運動>

期 間 9月21日から9月30日

街頭指導 延べ126人

街頭啓発 セーフティーコール旗の波作戦 248人

交通安全指導車 延べ 7回

パトライト作戦 9月25日 10人

<秋の輸送繁忙期交通安全運動>

期 間 10月17日から10月26日

街頭指導 延べ128人

街頭啓発 交通安全指導車 延べ 8回

パトライト作戦 10月23日 3人

2 放射性物質検査状況

平成29年 8月16日～平成29年11月15日

内訳	・町民検査依頼	0件	・学校給食食材	24件
	・上水道	0件	・合計	24件

結果 セシウム134・セシウム137 検出せず

(福祉医療課)

1 ふれあい広場「くっちゃん福祉まつり」

期日 8月27日(日) 10:00～

場所 中央公園

内容 ノーマライゼーション理念の普及と福祉団体と福祉支援団体の交流

2 倶知安町全町敬老会

期日 9月1日(金) 12:00～

場所 総合体育館

内容 参集者数: 386人(男: 146人、女240人)

協力者数: 50人(民生委員他)

3 倶知安町共同募金委員会評議員会

期日 9月25日(月) 15:00～

場所 保健福祉会館

内容 事業報告、計画及び決算、予算の承認ほか

4 赤い羽共同募金街頭啓発

期日 10月2日(月)

場所 町内街頭

(農林課)

1 JETRO・羊蹄輸出協議会

期日 10月18日(水) 14時00分～

場所 羊蹄山ろく消防組合消防庁舎 2階 会議室

内容 平成28年度事業報告について

平成29年度事業について

平成30年度事業案について

参集範囲: 倶知安町、京極町、喜茂別町、留寿都村、真狩村、ニセコ町、
蘭越町、黒松内町、日本貿易振興機構(JETRO)、後志総合振興局

(観光課)

1 雪トピア実行委員会

(1) 第1回実行委員会

期 日 10月10日(火)
場 所 役場3階会議室
内 容 役員選出、開催日検討

(2) 第2回実行委員会

期 日 11月13日(月)
場 所 役場3階会議室
内 容 イベント内容の検討

2 G20 関係閣僚会議の開催誘致に係る地域説明会

期 日 10月11日(水)
場 所 グランヒラフ マウンテンセンター2階「タンタ・アン」
内 容 ひらふ地区宿泊事業者等に誘致に関する説明
出席者 26名

3 羊蹄山管理人下山報告会

期 日 10月13日(金)
場 所 町長室

4 ニセコエクスプレス・ラストランお見送り

期 日 11月4日(土) 午後3時30分～
場 所 JR倶知安駅

(まちづくり新幹線課)

1 第4回倶知安町都市計画マスタープラン策定検討懇話会

期 日 10月4日(水)
場 所 倶知安町役場 第一委員会室
内 容 将来人口等、都市づくりの方針、地域別構想 ほか
参加者 委員8名、事務局2名

2 第11回新幹線まちづくり検討委員会

期 日 10月4日(水)
場 所 倶知安町役場 3階会議室
内 容 整備方針について 他
参加者 委員13名、町職員3名 オブザーバー 他

- 3 北海道新幹線、二ツ森トンネル(尾根内)工事の安全祈願
 期 日 11月9日(木)
 場 所 北海道新幹線、二ツ森トンネル(尾根内) 仮設ヤード
 内 容 工事の安全祈願
 参加者 町長、議長、町職員1名
- 4 平成29年度北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会他3団体道内要望
 期 日 11月10日(金)
 場 所 小樽市(小樽開発建設部)、札幌市(北海道開発局 ほか)
 内 容 新函館北斗・札幌間の早期完成 ほか
 参加者 町長、町職員3名、構成員

(建設課)

1 町営住宅入居者公開抽選会

- ① 期 日 平成29年 8月24日(木) 13時30分～
 場 所 倶知安町役場 分庁舎会議室
 内 容 一般世帯向け住宅の入居者を抽選で決定
 ・ひまわり団地 2DK 1戸 応募者数 2名
 ・望羊団地 3LDK 1戸 応募者数 6名
- ② 期 日 平成29年10月24日(火) 13時30分～
 場 所 倶知安町役場 3階会議室
 内 容 一般世帯向け住宅の入居者を抽選で決定
 ・白樺団地 2DK 1戸 応募者数 14名

2 町営住宅入居者選考委員会

- 期 日 平成29年 8月24日(木) 10時00分～
 場 所 倶知安町役場 第1委員会室
 内 容 高齢者向け住宅の入居者を選考委員会で決定
 ・むつみ団地 2DK 1戸 応募者数 3名

3 金毘羅祭典出店対策連絡協議会

- 日 時 平成29年 9月26日(火) 10時00分～
 場 所 倶知安町役場 3階会議室
 内 容 10/9～10/11金毘羅祭出店対応にかかる協議
 出席者 商工会議所会頭(会長)、他12名
 窪田副町長、建設課長、建設課主幹、管理係、水道課、住民環境課

4 倶知安町雪対策委員会

日 時 平成29年10月18日（水）10時00分～
 場 所 倶知安町役場 3階会議室
 内 容 H29倶知安町除雪（流雪溝）計画（案）答申
 出席者 雪対策委員11名のうち出席10名
 町長、建設課長、豪雪対策室長、建設課主幹、豪雪対策係長、
 施設維持係長、土木係長、豪雪対策係

5 平成29年度除雪関連業務一斉入札

日 時 平成29年11月2日（木） 9時30分～
 場 所 役場3F会議室
 内 容 除雪業務委託（1工区）他14業務の入札
 出席者 町長（執行者）、建設課長（補助者）、管理係長（補助者）
 参加業者 15社

6 倶知安町流雪溝管理運営協議会

日 時 平成29年11月 9日（木）役員会18時00分～
 総 会18時30分～
 場 所 倶知安町役場 分庁舎会議室
 内 容 役員改選、流雪溝関連の前年度に係る報告、今年度使用に係る説明
 参加者 協議会役員18人
 建設課長、建設課主幹、公園施設係長、公園施設係主査

（水道課）

1 水道事業運営審議委員会

期 日 平成29年10月17日
 場 所 役場第2委員会室
 内 容 委員長・副委員長の選出
 平成28年度水道事業会計決算
 平成29年度水道事業会計予算
 出席者：委員9名、町職員5名

2 上水道漏水修繕について

発生年月日 復旧年月日	発生場所	内容及び原因	修理費 (千円)	施工業者	備考
29. 8. 21 ----- 29. 8. 22	町道北3条通 (歩道) 北4西2 国岡宅前	φ13CP (給水管) 腐食：経年劣化	68	本田興業(株)	

< 資 料 2 >

各種工事・委託業務の発注状況

(1) 工事関係

※ () は設計変更後の事業費

工 事 名	事 業 費 (千円)	事 業 量	工 期	事 業 者
(総務課関係)				
俱知安高校前林帯下刈工	756	北 6 西 1-5-1 ほか 下刈 4.32ha	H29. 8. 25 ↓ H29. 9. 30	ようてい森林組合
(住民環境課関係)				
合同納骨塚新設工事	4,212	合同納骨塚工事一式	H29. 9. 29 ↓ H29. 12. 11	横関建設工業(株)
(建設課関係)				
北 1 条西通道路改良工事 (10/13 設計変更)	(18,501) 18,576	改良・舗装 L=86.5m	H29. 6. 26 ↓ H29. 10. 30	コーリン建設(株)
路面表示塗装工事	422	区画線工一式	H29. 9. 27 ↓ H29. 10. 27	日本マーキング (株)
東 6 丁目南通 1 号他排水修繕工事	810	舗装・路盤工一式 排水工一式	H29. 8. 21 ↓ H29. 10. 24	宇田建設(株)
ひらふ高原 5 号線他集水樹修繕工事	1,048	集水樹 3 箇所	H29. 8. 21 ↓ H29. 9. 29	(株)北沢建設
八幡緑線法面修繕工事 (11/7 設計変更)	(1,631) 1,383	土工一式 法面工一式	H29. 10. 17 ↓ H29. 11. 30	宇田建設(株)
ニセコ高原山田線舗装修繕工事	475	舗装補修 A=27m ²	H29. 10. 26 ↓ H29. 11. 30	道路工業(株)後志 営業所
北 7 線高見出雲線法面修繕工事	317	法面修繕工一式	H29. 10. 20 ↓ H29. 11. 20	ニセコ環境(株)
ひらふ高原 5 号線他道路修繕工事	1,286	側溝敷設替 13.2m	H29. 11. 1 ↓ H29. 11. 30	一宮建設(株)
西 3 丁目南通排水修繕工事	518	φ450 暗渠排水管 L=10m	H29. 11. 6 ↓ H29. 11. 30	(株)鈴木組
駅前公園東屋塗装工事	1,080	シェルター屋根及びパーゴラ塗装	H29. 9. 1 ↓ H29. 10. 16	(株)タグチ

工 事 名	事 業 費 (千円)	事 業 量	工 期	事 業 者
あかしや公園及びしらゆき公園遊具解体撤去工事	205	回転遊具(あかしや公園)・ブランコ(しらゆき公園)解体撤去	H29. 9. 28 ↓ H29. 10. 31	ニセコ環境㈱
圃場排水工事(字緑 234 番 1 地先外 5 筆暗渠排水工事)	7, 816	暗渠排水工事 4. 30ha	H29. 8. 28 ↓ H29. 10. 31	羊蹄運輸(有)
圃場排水工事(字八幡 568 番 1 地先暗渠排水工事)	8, 176	暗渠排水工事 4. 50ha	H29. 8. 28 ↓ H29. 10. 31	羊蹄運輸(有)
(水道課関係)				
老朽配水管布設替工事(3 工区)	24, 840	φ 350 D I P L=289. 3m	H29. 9. 22 ↓ H29. 11. 30	藤信・リビング梅田 J V
町道旭親和通配水管新設工事	10, 800	φ 100 配 P P L=190. 5m 給水管連絡 9 箇所 消火栓連絡 1 箇所	H29. 9. 22 ↓ H29. 11. 10	本田興業㈱
ワイス配水池水位計更新工事	1, 037	投げ込み式水位計～1 台	H29. 10. 12 ↓ H29. 12. 20	新栄クリエイト㈱
高砂配水池自動塩素測定機設置工事	12, 420	無試薬式残留塩素計 1 台 計装盤、中央監視装置、 テレメータ盤機能増設 1 式	H29. 8. 18 ↓ H29. 12. 20	㈱東日本計装
寒別地区配水管新設工事	2, 614	φ 30 P P L=0. 6m φ 25 P P L=51. 4m	H29. 9. 21 ↓ H29. 11. 30	㈱リビング梅田
公共下水道俱知安町下水終末処理場主ポンプ施設機械設備更新工事	39, 364	主ポンプ φ 150 2 台 仕切弁 φ 450 1 台	H29. 10. 2 ↓ H30. 3. 20	クボタ環境サービス㈱北海道支店
公共下水道汚水柵設置及び修繕工事(11/9 設計変更)	3, 132 (3, 284)	汚水柵設置工 7 箇所 汚水柵補修修繕 5 箇所	H29. 9. 7 ↓ H29. 11. 15	㈱加藤建設工業
特定環境保全公共下水道汚水柵設置及び修繕工事(11/9 設計変更)	994 (1, 188)	汚水柵設置工 3 箇所	H29. 9. 7 ↓ H29. 11. 15	㈱加藤建設工業
特定環境保全公共下水道管渠管内修繕工事	2, 484	φ 150～200 管内補強～7 箇所 マンホール止水～1 箇所	H29. 10. 10 ↓ H29. 12. 20	道興建設㈱

(2) 修繕

件 名	事業費 (千円)	事業量	工期	事業者
(総務課関係)				
職員住宅屋根修繕	2,592	職員住宅屋根修繕	H29.9.22 ↓ H29.10.23	(株)羊蹄工業
(建設課関係)				
流雪溝ゲート油圧シリンダーホース交換修繕	432	北3条ゲート油圧シリンダーホース一本取替	H29.9.1 ↓ H29.10.25	(株)表鉄工所札幌支店
双葉ダム データ諸量設備・データ 処理装置更新	8,780	データ処理装置更新	H29.9.8 ↓ H29.12.29	北海道三菱電機販売(株)
双葉ダム データ集録装置修繕	2,808	データ集録装置修繕	H29.9.8 ↓ H29.12.29	(株)測機社
双葉ダム 電話応答通報装置更新	756	電話応答通報装置更新	H29.9.11 ↓ H29.12.29	北海道三菱電機販売(株)
双葉ダム データ諸量装置UPS更新	149	UPS更新	H29.9.20 ↓ H29.12.29	北海道三菱電機販売(株)

(3) 業務委託

業務名	委託費 (千円)	事業量	委託期間	事業者
(総合政策課関係)				
平成29年度じゃがりん号時刻表チラシ作成業務	87	○A3 両面カラー時刻表 5,000部 ○広報折込チラシ用グレースケールデータ作成	H29.9.7 ↓ H29.9.29	North Design 株式会社
じゃがりん号停留所作成業務	102	○各停留所の時刻表・ルート図等作成	H29.9.7 ↓ H29.9.28	North Design 株式会社
じゃがりん号運行業務委託(9/28 設計変更)	19,346 (19,775)	東西ルート 南北ルート 1日各10便362日運行	H29.4.1 ↓ H30.3.31	Niseko International Transport 株式会社
(総務課関係)				
旧東陵中学校除雪業務委託	17 (単価契約)	旧東陵中学校進入路の除雪	H29.11.2 ↓ H30.3.31	本田興業(株)
役場庁舎用地地質調査業務委託	8,748	役場庁舎建設地の地質調査・報告書作成業務	H29.11.6 ↓ H30.3.20	北海道士質コンサルタント(株)
多言語自動翻訳機能強化業務委託	183	ホームページを翻訳対象言語に翻訳する機能の強化	H29.10.4 ↓ H29.11.30	中央コンピューターサービス(株)

業 務 名	委 託 費 (千円)	事 業 量	委 託 期 間	事 業 者
特定個人情報の取扱いに係る安全管理措置対応に関する研修業務委託	76	研修業務一式	H29. 11. 13 ↓ H29. 11. 21	(株)ぎょうせい 北海道支社
(税務課関係)				
固定資産管理システムデータ更新業務	670	地番現況図データ更新 250 筆 家屋現況図データ更新 100 棟	H29. 11. 1 ↓ H30. 3. 23	(株)シン技術コンサル
(住民環境課関係)				
倶知安町再生可能エネルギー導入ビジョン策定業務委託	8,100	ビジョン策定	H29. 8. 21 ↓ H30. 3. 15	北電総合設計(株)
放射線測定機器保守点検業務委託	368	点検一式	H29. 10. 2 ↓ H29. 10. 31	日本環境モニタリング(株)
倶知安斎場消防用設備点検業務委託	56	火災報知器・誘導灯・消火器点検一式	H29. 9. 22 ↓ H29. 12. 22	末永電気工事(株)
エキノコックス感染検体採取業務委託	87	キツネの糞の採取	H29. 10. 17 ↓ H29. 11. 17	合同会社 環境動物フォーラム
廃蛍光管及び廃乾電池運搬及び処理業務委託	処理費 78 円/kg 運搬費 85 千円/台	有害ごみ運搬・処理一式	H29. 11. 6 ↓ H30. 3. 31	野村興産(株) 札幌営業所
羊蹄山麓地域廃棄物可燃ごみ質展開検査分析業務委託	160	保守・点検一式	H29. 11. 6 ↓ H29. 12. 25	環境クリエイト(株)
倶知安斎場車道及び駐車場除排雪業務委託	1,151	除排雪一式	H29. 11. 2 ↓ H30. 3. 31	(有)吉川建設工業
(観光課関係)				
比羅夫半月湖駐車場横風倒木処理業務委託	263	台風による風倒木処理	H29. 9. 21 ↓ H29. 10. 31	千歳林業(株)
ひらふスキー場第4駐車場除雪業務委託	945	除雪一式	H29. 11. 2 ↓ H30. 3. 31	(有)山岸重機
ひらふスキー場第3駐車場除雪業務委託	346	除雪一式	H29. 11. 8 ↓ H30. 3. 31	(有)山岸重機
(まちづくり新幹線課関係)				
倶知安町地方卸売市場駐車場除雪業務	1,900	駐車場除雪委託(単価契約 14,500 円)	H29. 11. 2 ↓ H30. 3. 31	横関建設工業(株)

業 務 名	委 託 費 (千円)	事 業 量	委 託 期 間	事 業 者
(建設課関係)				
除排雪業務委託(1工区)	52,434	市街地西側他 路線 L=28km 他	H29.11.2 ↓ H30.3.31	北沢・倶知安運輸・角田除雪JV
除排雪業務委託(2工区)	90,720	市街地東側他 路線 L=34km 他	H29.11.2 ↓ H30.3.31	竹山・羊蹄工業・羊蹄運輸・本田興業・中崎農場除雪JV
除排雪業務委託(3工区)	95,148	郊外 路線 L=95km 他	H29.11.2 ↓ H30.3.31	ニセコ運輸・吉川建設・大島産業除雪JV
排雪業務委託	83,592	排雪路線 L=18km	H29.11.2 ↓ H30.3.31	総合環境整備協同組合
特定地域除雪業務委託	540	寒別北岡駅線 L=0.5km	H29.10.30 ↓ H30.3.31	京極町
西6号富士見線測量・概略設計業務委託	6,156	測量・概略設計 L=1.7km	H29.8.25 ↓ H30.2.28	HRS(株)
レルヒ記念公園除雪業務委託	735	レルヒ記念公園駐車場除雪 800㎡	H29.11.2 ↓ H30.3.31	㈱北沢建設
双葉ダム ゲート点検業務委託	2,668	ゲート点検業務	H29.9.8 ↓ H29.10.31	佐藤鉄工㈱
(水道課関係)				
中区配水池内清掃業務	411	池内清掃 容量 500㎡	H29.9.21 ↓ H29.10.31	協和総合管理㈱
高砂ポンプ場揚水ポンプ満水検知機取替	411	満水検知機 2台	H29.8.21 ↓ H29.10.30	新栄クリエイト㈱
公共下水道下水道台帳作成データ更新業務	746	下水道台帳データ入力更新(管渠0.2km、排水設備70件、樹設置14箇所) 排水設備図面データ化(70件)	H29.9.20 ↓ H30.3.20	㈱シン技術コンサルタント
公共下水道マンホール断熱蓋交換設置業務	1,458	マンホール目視点検及び断熱蓋交換 45箇所	H29.10.10 ↓ H29.11.30	一宮建設㈱
公共下水道事業認可及び全体計画変更業務	5,994	・事業認可及び全体計画の期間延伸 ・長寿命化計画期間延伸サポート	H29.9.20 ↓ H30.3.15	オリジナル設計㈱札幌事務所

理事者の会議等への出席動向

8月17日(木)	13時00分	世界一安全なスキー場を目指す ICT 利活用推進協議会（消防庁舎）
8月17日(木)	18時45分	町民納涼盆踊り大会開会式（第一会館駐車場）
8月19日(土)	10時30分	共和町かかし祭り開会式（共和町）
8月20日(日)	13時00分	第18 普通科連隊創立 62 周年記念祝賀会（札幌市）
8月20日(日)	17時00分	北海道トライアスロン大会表彰式（洞爺湖町）
8月21日(月)	18時00分	倶知安町自衛隊協力会定期総会（第一会館）
8月23日(水)	19時00分	陸上自衛隊幹部との意見交換会（東京都）
8月24日(木)	9時30分	北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会中央要望（東京都）
8月24日(木)	11時30分	第1 陸曹教育隊第 198 期陸曹上級課程入校式（倶知安駐屯地）
8月24日(木)	15時10分	後志町村教育委員会協議会教育部長会講演（ホテルニセコアルペン）
8月24日(木)	18時00分	倶知安町地域経済連携会議意見交換会（まちなか広場）
8月25日(金)	13時30分	指定避難所に関する協定締結式（役場会議室）
8月25日(金)	18時30分	中村裕之衆議院議員政経セミナー（小樽市）
8月25日(金)	18時30分	ライオンズクラブガバナー公式訪問（第一会館）
8月26日(土)	9時00分	北海道ソフトボール選手権大会開会式（きたろくグラウンド）
8月26日(土)	9時00分	J A ようてい農業祭（ようてい農協駐車場）
8月27日(日)	12時00分	くっちゃん福祉まつり（中央公園）
8月31日(木)	15時00分	監査講評（役場会議室）
9月 1日(金)	9時00分	災害時における消防用水等の搬送協力に関する協定締結式（消防庁舎）
9月 1日(金)	12時00分	倶知安町敬老会（総合体育館）
9月 3日(日)	10時00分	南恵庭駐屯地創設 65 周年・第三施設団創隊 56 周年記念行事（恵庭市）
9月 4日(月)	9時30分	第3 回倶知安町議会定例会開会（役場議場）
9月 4日(月)	16時00分	自衛隊協力会後志隊区連合会総会・交流会（第一会館）
9月 5日(火)	～6日(水)	決算審査特別委員会（役場会議室）
9月 7日(木)	18時00分	民進党倶知安支部「民進フェスタ」（後志労働福祉センター）
9月10日(日)	9時30分	倶知安町ソフトボール大会開会式（きたろくグラウンド）
9月11日(月)	～14日(木)	第3 回倶知安町議会定例会再開（役場議場）
9月16日(土)	13時30分	暴力追放運動推進協議会札幌方面巡回街頭啓発活動（駅前小公園）
9月17日(日)	8時30分	倶知安町長杯ペアマッチパークゴルフ大会開会式（旭ヶ丘 P G 場）
9月18日(月)	12時30分	C B C ツアー「農業体験ツアー」（くっちゃんマルシェゆきだるま）
9月19日(火)	10時30分	倶知安藤幼稚園増築工事起工式（同園）
9月19日(火)	11時30分	羊蹄ハイツ敬老祝い会（老人ホーム羊蹄ハイツ）
9月20日(水)	16時00分	倶知安青少年問題協議会専門委員会議（公民館）
9月21日(木)	9時30分	秋の全国交通安全運動「セーフティコールの日旗の波作戦」（中小企業センター前）
9月21日(木)	13時30分	北海道副知事との打合せ（札幌市）
9月22日(金)	17時00分	NHK 公開ラジオ「ふるさと自慢うた自慢」収録（公民館）
9月24日(日)	12時00分	東京白樺会総会（東京都）

9月25日(月)	14時00分	倶知安町まちひとしごと創生有識者会議（役場会議室）
9月25日(月)	15時00分	倶知安町共同募金委員会評議員会（保健福祉会館）
9月26日(火)	9時00分	ニセコ町長選挙出陣式（ニセコ町）
9月26日(火)	13時00分	ニセコひらふエリアマネジメント・シンポジウム(タンタ・アン)
9月26日(火)	17時00分	ニセコ町長選挙当選祝い（ニセコ町）
9月26日(火)	16時00分	金毘羅祭典出店対策連絡協議会（役場会議室）
9月27日(水)	17時30分	後志保健医療福祉圏域連携推進会議（後志総合振興局）
9月29日(金)	9時00分	「交通事故死ゼロを目指す日」旗の波作戦(中小企業センター)
9月29日(金)	13時00分	札幌大学創立50周年記念講演会（札幌市）
9月30日(木)	9時30分	第59回麓彩会展オープニングセレモニー（小川原脩美術館）
9月30日(木)	14時45分	北海道建築士会全道大会式典（公民館）
10月1日(日)	8時45分	町民スポーツフェスティバル・リバーパークマラソン(河川敷地)
10月2日(月)	10時20分	防衛白書説明(役場会議室)
10月2日(月)	15時00分	赤い羽根共同募金街頭啓発募金活動(スポーツたきぐち駐車場)
10月3日(火)	10時00分	羊蹄山ろく消防組合関係副長村長・主管課長会議（消防庁舎）
10月4日(水)	10時00分	男女平等参画推進審議会（役場会議室）
10月4日(水)	13時00分	G20閣僚会議開催誘致に関する打合せ（札幌市）
10月5日(木)	8時30分	中村裕之衆議院議員事務所開き（本田興業㈱駐車場）
10月5日(木)	15時00分	G20閣僚会議開催誘致に関する打合せ（東京都）
10月5日(木)	17時30分	西村やすとし衆議院議員政経セミナー（東京都）
10月6日(金)	10時00分	花園地区リゾート開発計画説明会(役場会議室)
10月6日(金)	12時15分	山麓町村長会「給食愛食 DAY」（倶知安小学校）
10月6日(金)	19時00分	全道経営者共有研究集会懇談会（花園308）
10月10日(火)	8時30分	中村裕之衆議院議員出陣式（本田興業㈱駐車場）
10月10日(火)	13時00分	北海道建設部と打合せ(札幌市)
10月10日(火)	13時00分	後志副町村長会議(札幌市)
10月11日(水)	18時00分	G20閣僚会議開催誘致に係る地域説明会(タンタ・アン)
10月12日(木)	15時00分	ゆたかな教育をめざす全道キャラバン（町長室）
10月13日(金)	10時00分	羊蹄山管理人下山報告会（町長室）
10月13日(金)	11時20分	第1陸曹教育隊第198期陸曹上級課程卒業式（倶知安駐屯地）
10月13日(金)	13時00分	男女平等参画講演会(公民館)
10月15日(日)	10時40分	北部方面隊創隊65周年記念行事（札幌市）
10月17日(火)	10時00分	日光市姉妹都市友好都市等交流事業（日光市）
10月17日(火)	16時00分	倶知安町水道事業運営審議委員会（役場会議室）
10月17日(火)	19時00分	第11旅団長を囲む夕べ（第一会館）
10月18日(水)	10時00分	倶知安町雪対策委員会（役場会議室）
10月18日(水)	14時00分	「JETRO 羊蹄輸出協議会」活動経過等報告会（消防庁舎）
10月19日(木)	9時30分	寿都町長選挙出陣式（寿都町）
10月19日(木)	17時00分	寿都町長選挙当選祝い(寿都町)
10月20日(金)	18時00分	まちづくり懇談会（東地域会館）

10月21日(土) 11時00分 北海道太鼓フェスティバル in 倶知安 (公民館)
 10月22日(日) 24時00分 衆議院議員総選挙当選祝い (小樽市)
 10月23日(月) 18時00分 まちづくり懇談会 (琴和福祉会館)
 10月24日(火) 11時30分 第1陸曹教育隊第199期陸曹上級課程入校式 (倶知安駐屯地)
 10月25日(水) 10時00分 しりべし地域サポートセンター自立支援協議会私の住む場所部会 (保健福祉会館)
 10月25日(水) 13時00分 倶知安統合保育所建設現場視察
 10月25日(水) 15時00分 まちづくり懇談会 (サンスポーツランド)
 10月25日(水) 18時00分 まちづくり懇談会 (中小企業センター)
 10月26日(木) 10時00分 倶知安消防署・消防団訓練 (SKビル)
 10月26日(木) 13時30分 函館地区国有林野等所在市町村長有志協議会 (洞爺湖町)
 10月27日(金) 13時30分 北海道雪対策協議会役員会・総会 (札幌市)
 10月27日(金) 13時30分 札幌法務局倶知安支局管内戸籍住民事務協議会総会 (役場会議室)
 10月27日(金) 18時00分 まちづくり懇談会 (高砂地域センター)
 10月28日(土) 10時00分 まちづくり懇談会 (北地域会館)
 10月28日(土) 14時00分 まちづくり懇談会 (南地域会館)
 10月28日(土) 17時00分 白樺会総会・雪見会 (第一会館)
 10月30日(月) 10時30分 北海道警察要望 (札幌市)
 10月30日(月) 13時00分 災害対策専門研修「トップフォーラム in 北海道」 (札幌市)
 10月31日(火) 10時30分 北海道町村会政策懇談会 (札幌市)
 10月31日(火) 16時00分 札幌管区气象台による要望に対する説明会 (札幌市)
 10月31日(火) 17時00分 G20閣僚会議開催誘致に関する打合せ (札幌市)
 10月31日(火) 18時00分 北海道庁白樺会総会 (札幌市)
 11月 1日(水) 18時00分 まちづくり懇談会 (東部地域会館)
 11月 2日(木) 9時00分 G20閣僚会議開催誘致に関する打合せ (東京都)
 11月 2日(木) 12時00分 倶知安商工会議所との意見交換会 (中小企業センター)
 11月 2日(木) 15時00分 まちづくり懇談会 (克雪管理センター)
 11月 2日(木) 18時30分 G20閣僚会議開催誘致に関する打合せ (札幌市)
 11月 3日(金) 10時30分 倶知安町総合文化祭児童生徒作品展表彰式 (公民館)
 11月 3日(金) 13時00分 NACアドベンチャーパークオープニングセレモニー (字山田)
 11月 3日(金) 18時00分 倶知安消防団活性化対策事業懇談会 (第一会館)
 11月 4日(土) 8時30分 町民スポーツフェスティバル小学生ドッジボール大会 (総合体育館)
 11月 4日(土) 16時00分 G20閣僚会議開催誘致に関する打合せ (函館市)
 11月 5日(日) 13時00分 倶知安町連合吟詠剣詩舞発表大会・懇談会 (公民館・第一会館)
 11月 6日(月) 18時00分 まちづくり懇談会 (八幡地域センター)
 11月 7日(火) 13時00分 G20閣僚会議開催誘致に関する打合せ (東京都)
 11月 7日(火) 14時00分 後志広域連合会議幹事会 (第一会館)
 11月 8日(水) 10時00分 固定資産評価審査委員会 (役場第2委員会室)
 11月 8日(水) 16時00分 技能尊重普及キャラバン (町長室)
 11月 9日(木) 10時00分 後志広域連合会議 (第一会館)
 11月 9日(木) 11時00分 北海道新幹線ニッ森トンネル安全祈願祭 (仁木町)

- 11 月 10 日(金) 13 時 00 分 北海道横断自動車道黒松内小樽間建設促進期成会道内要望（小樽市・札幌市）
- 11 月 10 日(金) 18 時 30 分 倶知安ソフトボール協会表彰及び納会（第一会館）
- 11 月 11 日(土) 13 時 00 分 後志経済フォーラム・タイアップ協定連絡会議（ニセコ町）
- 11 月 11 日(土) 18 時 30 分 倶知安スキー連盟総会・懇談会（第一会館）
- 11 月 13 日(月) 13 時 30 分 後志教育研修センター組合臨時議会（公民館）
- 11 月 15 日(水) 14 時 00 分 納税表彰式（第一会館）
- 11 月 15 日(水) 15 時 45 分 後志町村長行政視察（千葉県）