

倶知安町地域公共交通活性化協議会 今後のスケジュール(予定)

年月	じゃがりん号の運行関係	郊外デマンドバス等の運行・交通計画の進行管理	国の補助・届出関係
R7 4月			
5月			
6月	<ul style="list-style-type: none"> ●第49回協議会【6月23日】 ・令和6年度総括と、令和7年度の事業計画協議 ・地域内フィーダー系統補助に係る計画認定申請 		<ul style="list-style-type: none"> ▲認定申請書の提出(協議会→運輸局)【●/●】 ・令和8年度運行分(R7.10.1～R8.9.30)
7月			
8月	(じゃが祭り2日間運休)		
9月			▲計画の承認(運輸局→協議会)
10月	<ul style="list-style-type: none"> ●第50回協議会(書面開催) ・令和7年度運行分の事業評価の協議 		
11月			▲令和7年度運行分の補助金交付申請(町→運輸局)
12月		<ul style="list-style-type: none"> ■12/1 じゃがたく実証運行開始 ■12月ニセコモデル実施 ■12月町民向けタクシー事業開始 	★ 令和8年度町予算要求開始
R8 1月	(1月1日運休)		▲令和7年度運行分の事業評価の提出(協議会→運輸局)
2月			▲令和7年度運行分の補助金交付決定(運輸局→町)
3月		<ul style="list-style-type: none"> ■じゃがたく実証運行終了 ■ニセコモデル終了 ■町民向けタクシー事業終了 	★ 令和8年度町予算議会議決
4月			
5月	<ul style="list-style-type: none"> ●第51回協議会【5～6月頃】 ・令和7年度総括と、令和8年度の事業計画協議 ・地域内フィーダー系統補助に係る計画認定申請 	<ul style="list-style-type: none"> ●第51回協議会【5～6月頃】 ・実証運行結果の報告 	
6月			<ul style="list-style-type: none"> ▲計画書の提出(協議会→運輸局) ・令和9年度運行分(R8.10.1～R9.9.30)
7月			
8月	(じゃが祭り2日間運休)		
9月			▲計画の承認(運輸局→協議会)
10月			