

倶知安町地域公共交通活性化協議会 今後のスケジュール(予定)

年月	じゃがりん号の運行関係	郊外デマンドバス等の運行・交通計画の進行管理	国の補助・届出関係
R8 4月			・地域公共交通調査等事業の交付申請
5月	●第52回協議会【5月1日】 ・令和7年度総括と、令和8年度の事業計画協議 ・地域内フィーダー系統補助に係る計画認定申請	●第52回協議会【5月1日】 ・じゃがたく実証運行結果の報告	・地域公共交通調査等事業の交付決定
6月			▲認定申請書の提出(協議会→運輸局)【●/●】 ・令和9年度運行分(R8.10.1～R9.9.30)
7月			
8月	(じゃが祭り2日間運休)		
9月			▲計画の承認(運輸局→協議会)
10月	●第53回協議会(書面) ・倶知安圏における旅客輸送を確保するための営業区域外旅客運送の必要性の有無について		
11月	●第54回協議会 ・令和8年度運行分の事業評価の協議	●第54回協議会 ・じゃがたく実証運行計画の協議	▲令和8年度運行分の補助金交付申請(町→運輸局)
12月		■12月じゃがたく実証運行開始 ■12月ニセコモデル実施 ■12月町民向けタクシー事業開始	★ 令和9年度町予算要求開始
R9 1月	(1月1日運休)		▲令和8年度運行分の事業評価の提出(協議会→運輸局)
2月			▲令和8年度運行分の補助金交付決定(運輸局→町)
3月		■じゃがたく実証運行終了 ■ニセコモデル終了 ■町民向けタクシー事業終了	・地域公共交通調査等事業の実績報告 ★ 令和9年度町予算議会議決
4月			
5月	●第55回協議会【5～6月頃】 ・令和8年度総括と、令和9年度の事業計画協議 ・地域内フィーダー系統補助に係る計画認定申請	●第55回協議会【5～6月頃】 ・実証運行結果の報告	
6月			▲計画書の提出(協議会→運輸局) ・令和9年度運行分(R8.10.1～R9.9.30)
7月			
8月	(じゃが祭り2日間運休)		
9月			▲計画の承認(運輸局→協議会)
10月			