

議案第 3 号

ひらふ高原中央公園駐車場整備工事請負契約の変更について

令和 8 年第 3 回倶知安町議会臨時会において議案第 1 号として議決を経たひらふ高原中央公園駐車場整備工事請負契約の一部について、次のとおり変更する。

令和 8 年 7 月 3 日提出

倶知安町長 文 字 一 志

記


請負代金額「金 1 6 6 , 5 4 0 , 0 0 0 円」を「金 1 7 1 , 9 4 1 , 0 0 0 円」とする。

ひらふ高原中央公園駐車場整備工事請負契約の変更資料

	変更前	変更後
工事概要	アスファルト舗装工 A=3,150㎡ 下層路盤工 A=3,210㎡ 側溝工 L= 151m 縁石工 L= 428m 照明灯 4基 コンセントボックス 14台 敷地造成工 一式 撤去・移設工 一式	アスファルト舗装工 A=3,150㎡ 下層路盤工 A=3,210㎡ 側溝工 L= 151m 縁石工 L= 428m 照明灯 4基 コンセントボックス 14台 敷地造成工 一式 撤去・移設工 一式 下水道管渠工 L= 73m マンホール工 2基 仮囲い L= 60m
工事場所	倶知安町ニセコひらふ1条3丁目	
工事の完成	令和 8年11月30日	
本契約締結日	令和 8年 4月30日	
請負代金額	変更前 166,540,000円 (うち消費税等 15,140,000円)	変更後 171,941,000円 (うち消費税等 15,631,000円)
請負業者	白木・鈴木・竹山・加藤経常建設共同企業体 代表者 倶知安町南3条東7丁目4番地1 白木建設工業 株式会社 代表取締役社長 白木 茂	
備考	契約の方法 指名競争入札	

平面図

道道ニセコ高原比羅夫線（ひらふ坂）



下水道管縦平面図

