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１．西口広場の検討ケースの設定

凡例　　　　…木質チップボイラーによる融雪または除雪車による除排雪の箇所

• 第14回推進委員会での意見を踏まえ、以下の検討ケースの整備費及び運用費の超概算費用を算出します。

検討ケースⅠ
（第14回推進委員会の検討ケース④）

検討ケースⅡ
（昨年度の検討ケースB①）

配置
イメージ

概要
• 第1駐車場部分に2層の立体駐車場を整備する
案です。

• 立体駐車場から駅までの歩行者動線上にキャノ
ピーを整備します。

• 2層の立体駐車場（1F：宿泊施設等送迎車
用ロータリー、2F：立体駐車場）と1層の立体
駐車場を整備する案です。

駐車台数 計200台 計201台（立駐①:169台、立駐②:32台）

都市施設

新幹線駅

宿泊施設等送迎者用
ロータリー

通
路

１F：ロータリー
２F：立体駐車場①

１F：
立体駐車場②

スロープ
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２．各検討ケースの運営シミュレーション（超概算）

（１）各検討ケースの前提条件の設定 ※木質チップボイラーによる融雪の場合

備考
収容台数（台） 200 200
稼働率（％） 80% 80% 飯山駅平面駐車場の稼働率を適用

料金（千円） 0.6 0.6 飯山駅立体駐車場の利用料金を適用（8～12時間）
営業日数（日） 365 365
年間利用料金（千円） 35,040 35,040

面積（㎡）等 金額（千円） 面積（㎡）等 金額（千円）

ロータリー及び道路の舗装費 3,700 74,000 3,700 74,000 As舗装（Σt=82cm想定）：1万円/㎡（直工費）＋諸経費

雨水排水やサイン整備費 ー 33,000 ー 16,000 他事例との面積比より算出＋諸経費

歩行空間のキャノピー整備費 500 200,000 ー ー 他の類似事例よりキャノピー：20万円/㎡（直工費）＋諸経費

立体駐車場の整備費 1,000,000 1,800,000 整備費＋杭の金額（税込み）

木質チップボイラー融雪に関する整備費 386,100 67,500
パイピングの整備費 3,700 11,100 700 2,100 パイピング整備費：2.5万円/㎡（舗装等別途、直工費）＋諸経費（直工費の2割）

ボイラー等の整備費 ー 315,000 ー 35,400

検討ケースⅠ：他地域における積算例（105,000万円/基(360kW)）を基に、本事
例上で必要な総熱量（1,110kW）を踏まえ算定。360kWの木質チップボイラーを3
基配置と設定。
検討ケースⅡ：他地域における積算例（105,000万円/基(360kW)）と7,500万円/
基(150kW)）より関数を用いて算定。

ボイラー等の整備費の上屋整備費 ー 60,000 ー 30,000
ボイラーの上屋整備費：3,000万円（税別）と設定。
検討ケースⅠは木質チップボイラー3基配置する設定としていることから、上屋整
備費は3,000万円の2倍と設定。

整備費 計 1,693,100 1,957,500

駐車場の維持管理費 ー 4,000 ー 4000
駐車場の維持管理費：20千円/台
電気使用量、照明器具交換、消火設備法定点検及び薬剤交換、ライン、防水（10
年毎のやり替え）、エレベーター動力費及びメンテナンス費用

木質チップ購入費※（千円） 4,800 1,200
融雪面積（㎡） 3,700 ー 700 ー ー

総熱量（kW） 1,110 210 総熱量：融雪面積(㎡)×面積当たり必要熱量(300W/㎡)より試算

ボイラー出力（kW） 1,110 210 〃

チップ発熱量（kW/㎥） 1,473 1,473 町提供資料を基に、発熱量（カラマツチップ）を試算

RH年間運転時間（h/年） 800 800 仮定値（北海道開発局 設計要領 ロードヒーティング設備より）

年間必要熱量（MJ/年） 3,196,800 604,800 年間必要熱量：総熱量×RH年間運転時間(h/年)×3.6より試算

ボイラー効率（％） 85 85 設定値

年間必要チップ量（㎥/年） 800 200 年間必要チップ量：年間必要熱量/(チップ発熱量*3.6)/(ボイラー効率/100)

チップ単価（円/㎥） ー 6,000 ー 6,000 ようてい森林組合のチップ単価を使用

維持管理・運用費 計 8,800 5,200

JR敷地支障面積の借地料 1,500 11,340 1,500 11,340
JR敷地支障面積(1,500㎡)×地価(126千円/㎡)×6％より算出
地価は、国土交通省「不動産取引価格情報検索」より倶知安駅周辺の地価より設
定

収入 1,051,200 収入 1,051,200
支出 2,847,400 支出 2,685,200
収支計 -1,796,200 収支計 -1,634,000 

205,790 247,950
-1,590,410 -1,386,050 

※木質チップボイラーの運用費は、購入費の他、灰処理費用、ボイラーメンテナンス、チップボイラー電力料金が発生する。

30年後の残存価額を考慮した収支計

検討ケースⅠ 検討ケースⅡ

30年間の収支

30年後の残存価額

立
駐
の
設
定
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２．各検討ケースの整備費及び運用費（超概算）

•検討ケースⅠにおける開業後30年間（＝立体駐車場の法定耐用年数より設定）の運営シミュレーションを検討すると下記のとおり。
•30年間で約18.0億円の支出となる。

収入（千円） 支出（千円） 収支計（千円）

1,051,200 2,847,400 -1,796,200
【整備費の法定耐用年数（出典：財務省「耐用年数」）】
舗装：10年、雨水排水：35年、サイン：15年、キャノピー：31年、立体駐車場：31年、木質チップボイラー：15年

（千円）
区分 管理・運営
開業年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
収入 0 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040

駐車場利用料金 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040
支出 1,693,100 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 94,140 20,140 20,140 20,140 20,140 422,240 20,140 20,140 20,140 20,140 94,140

整備費 1,693,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,000 0 0 0 0 402,100 0 0 0 0 74,000
舗装費 74,000 74,000 74,000

17,000
16,000 16,000
200,000

立駐整備費 1,000,000
386,100 386,100

維持管理・運営費 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

維持管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
借地料 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340

収支計 -1,693,100 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 -59,100 14,900 14,900 14,900 14,900 -387,200 14,900 14,900 14,900 14,900 -59,100

減価償却費 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 73,480 66,080 66,080 66,080 66,080 106,290 66,080 66,080 66,080 66,080 73,480
6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 14,060 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 14,060
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 2,560 960 960 960 960 960

5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810
29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040
23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 61,780 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170

残存価額 1,693,100 1,627,020 1,560,940 1,494,860 1,428,780 1,362,700 1,296,620 1,230,540 1,164,460 1,098,380 1,098,900 1,032,820 966,740 900,660 834,580 1,130,390 1,064,310 998,230 932,150 866,070 866,590

雨水排水整備費

雨水排水整備費

キャノピー整備費

舗装費

立駐整備費

サイン整備費

融雪整備費（木質）

木質チップ購入費

キャノピー整備費

融雪整備費（木質）

サイン整備費

（千円）
区分
開業年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
収入 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 1,051,200

駐車場利用料金 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 1,051,200
支出 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 2,847,400

整備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,243,200
舗装費 222,000

17,000
32,000
200,000

立駐整備費 1,000,000
772,200

維持管理・運営費 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 20,140 604,200
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 144,000

維持管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 120,000
借地料 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 340,200

収支計 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 -1,796,200

減価償却費 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 66,080 2,037,410
6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 214,600
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 13,200
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 30,400

5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 174,300
29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 871,200
23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 23,170 733,710

残存価額 800,510 734,430 668,350 602,270 536,190 470,110 404,030 337,950 271,870 205,790 205,790
残存価額を考慮した収支計 -1,590,410

雨水排水整備費

雨水排水整備費

キャノピー整備費

舗装費

立駐整備費

サイン整備費

融雪整備費（木質）

木質チップ購入費

キャノピー整備費

融雪整備費（木質）

サイン整備費
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２．各検討ケースの整備費及び運用費（超概算）

•検討ケースⅡにおける開業後30年間の運営シミュレーションを検討すると下記のとおり。
•30年間で約16.3億円の支出となる。

収入（千円） 支出（千円） 収支計（千円）

1,051,200 2,685,200 -1,634,000

【整備費の法定耐用年数（出典：財務省「耐用年数」）】
舗装：10年、雨水排水：35年、サイン：15年、キャノピー：31年、立体駐車場：31年、木質チップボイラー：15年

（千円）
区分 管理・運営
開業年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
収入 0 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040

駐車場利用料金 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040
支出 1,957,500 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 90,540 16,540 16,540 16,540 16,540 100,040 16,540 16,540 16,540 16,540 90,540

整備費 1,957,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,000 0 0 0 0 83,500 0 0 0 0 74,000
舗装費 74,000 74,000 74,000

16,000 16,000
立駐整備費 1,800,000

67,500 67,500
維持管理・運営費 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
維持管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
借地料 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340

収支計 -1,957,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 -55,500 18,500 18,500 18,500 18,500 -65,000 18,500 18,500 18,500 18,500 -55,500

減価償却費 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 71,330 63,930 63,930 63,930 63,930 72,280 63,930 63,930 63,930 63,930 71,330
6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 14,060 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 14,060

サイン整備費 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 2,560 960 960 960 960 960
52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260
4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 10,800 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050

残存価額 1,957,500 1,893,570 1,829,640 1,765,710 1,701,780 1,637,850 1,573,920 1,509,990 1,446,060 1,382,130 1,384,800 1,320,870 1,256,940 1,193,010 1,129,080 1,140,300 1,076,370 1,012,440 948,510 884,580 887,250

サイン整備費

融雪整備費（木質）

融雪整備費（木質）

木質チップ購入費

舗装費

立駐整備費

（千円）
区分
開業年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
収入 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 1,051,200

駐車場利用料金 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 1,051,200
支出 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 2,685,200

整備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,189,000
舗装費 222,000

32,000
立駐整備費 1,800,000

135,000
維持管理・運営費 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 496,200

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 36,000
維持管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 120,000
借地料 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 340,200

収支計 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 -1,634,000

減価償却費 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 63,930 1,941,050
6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 214,600

サイン整備費 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 30,400
52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 1,567,800
4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 128,250

残存価額 823,320 759,390 695,460 631,530 567,600 503,670 439,740 375,810 311,880 247,950 247,950
残存価額を考慮した収支計 -1,386,050

サイン整備費

融雪整備費（木質）

融雪整備費（木質）

木質チップ購入費

舗装費

立駐整備費
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２．各検討ケースの運営シミュレーション（超概算）

（２）各検討ケースの前提条件の設定 ※除雪車による除排雪の場合

備考
収容台数（台） 200 200
稼働率（％） 80% 80% 飯山駅平面駐車場の稼働率を適用
料金（千円） 0.6 0.6 飯山駅立体駐車場の利用料金を適用（8～12時間）
営業日数（日） 365 365
年間利用料金（千円） 35,040 35,040

面積（㎡）等 金額（千円） 面積（㎡）等 金額（千円）

ロータリー及び道路の舗装費 3,700 74,000 3,700 74,000 As舗装（Σt=82cm想定）：1万円/㎡（直工費）＋諸経費
雨水排水やサイン整備費 ー 33,000 ー 16,000 他事例との面積比より算出＋諸経費
歩行空間のキャノピー整備費 500 200,000 ー ー 他の類似事例よりキャノピー：20万円/㎡（直工費）＋諸経費
立体駐車場の整備費 1,000,000 1,800,000 整備費＋杭の金額（税込み）

整備費 計 1,307,000 1,890,000

駐車場の維持管理費 ー 4,000 ー 4000
駐車場の維持管理費：20千円/台
電気使用量、照明器具交換、消火設備法定点検及び薬剤交換、ライン、防
水（10年毎のやり替え）、エレベーター動力費及びメンテナンス費用

除雪費用 11,500 4,500

令和4年度の倶知安町の除雪・排雪費用を基に設定。
検討ケースⅠ：除雪日数50日、排雪回数6回と設定
検討ケースⅡ：除雪日数50日（除雪単価は検討ケースⅠの半分）、
       排雪回数2回と設定

維持管理・運用費 計 15,500 8,500

JR敷地支障面積の借地料 1,500 11,340 1,500 11,340
JR敷地支障面積(1,500㎡)×地価(126千円/㎡)×6％より算出
地価は、国土交通省「不動産取引価格情報検索」より倶知安駅周辺の地価
より設定

収入 1,051,200 収入 1,051,200
支出 2,276,200 支出 2,649,200
収支計 -1,225,000 収支計 -1,598,000 

167,300 241,200
-1,057,700 -1,356,800 30年後の残存価額を考慮した収支計

30年間の収支

検討ケースⅠ 検討ケースⅡ
立
駐
の
設
定

30年後の残存価額
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２．各検討ケースの整備費及び運用費（超概算）

•検討ケースⅠにおける、開業後30年間の運営シミュレーションを検討すると下記のとおり。
•30年間で約12.3億円の支出となる。

収入（千円） 支出（千円） 収支計（千円）

1,051,200 2,276,200 -1,225,000

【整備費の法定耐用年数（出典：財務省「耐用年数」）】
舗装：10年、雨水排水：35年、サイン：15年、キャノピー：31年、立体駐車場：31年、木質チップボイラー：15年

（千円）
区分 管理・運営
開業年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
収入 0 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040

駐車場利用料金 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040
支出 1,307,000 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 100,840 26,840 26,840 26,840 26,840 42,840 26,840 26,840 26,840 26,840 100,840

整備費 1,307,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,000 0 0 0 0 16,000 0 0 0 0 74,000
舗装費 74,000 74,000 74,000

17,000
16,000 16,000
200,000

立駐整備費 1,000,000
維持管理・運営費 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840

除雪費 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
維持管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
借地料 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340

収支計 -1,307,000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 -65,800 8,200 8,200 8,200 8,200 -7,800 8,200 8,200 8,200 8,200 -65,800

減価償却費 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 50,310 42,910 42,910 42,910 42,910 44,510 42,910 42,910 42,910 42,910 50,310
6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 14,060 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 14,060
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 2,560 960 960 960 960 960

5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810
29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040

残存価額 1,307,000 1,264,090 1,221,180 1,178,270 1,135,360 1,092,450 1,049,540 1,006,630 963,720 920,810 944,500 901,590 858,680 815,770 772,860 744,350 701,440 658,530 615,620 572,710 596,400
立駐整備費

雨水排水整備費

キャノピー整備費

舗装費
雨水排水整備費

キャノピー整備費

サイン整備費

サイン整備費

（千円）
区分
開業年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
収入 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 1,051,200

駐車場利用料金 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 1,051,200
支出 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 2,276,200

整備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,471,000
舗装費 222,000

17,000
32,000
200,000

立駐整備費 1,000,000
維持管理・運営費 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 26,840 805,200

除雪費 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 345,000
維持管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 120,000
借地料 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 340,200

収支計 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 -1,225,000

減価償却費 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 42,910 1,303,700
6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 214,600
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 13,200
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 30,400

5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 174,300
29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 29,040 871,200

残存価額 553,490 510,580 467,670 424,760 381,850 338,940 296,030 253,120 210,210 167,300 167,300
残存価額を考慮した収支計 -1,057,700

立駐整備費

雨水排水整備費

キャノピー整備費

舗装費
雨水排水整備費

キャノピー整備費

サイン整備費

サイン整備費
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２．各検討ケースの整備費及び運用費（超概算）

•検討ケースⅡにおける、開業後30年間の運営シミュレーションを検討すると下記のとおり。
•30年間で約16.0億円の支出となる。

収入（千円） 支出（千円） 収支計（千円）

1,051,200 2,649,200 -1,598,000

【整備費の法定耐用年数（出典：財務省「耐用年数」）】
舗装：10年、雨水排水：35年、サイン：15年、キャノピー：31年、立体駐車場：31年、木質チップボイラー：15年

（千円）
区分 管理・運営
開業年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
収入 0 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040

駐車場利用料金 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040
支出 1,890,000 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 93,840 19,840 19,840 19,840 19,840 35,840 19,840 19,840 19,840 19,840 93,840

整備費 1,890,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,000 0 0 0 0 16,000 0 0 0 0 74,000
舗装費 74,000 74,000 74,000
サイン整備費 16,000 16,000
立駐整備費 1,800,000

維持管理・運営費 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840
除雪費 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
維持管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
借地料 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340

収支計 -1,890,000 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 -58,800 15,200 15,200 15,200 15,200 -800 15,200 15,200 15,200 15,200 -58,800

減価償却費 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 67,280 59,880 59,880 59,880 59,880 61,480 59,880 59,880 59,880 59,880 67,280
6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 14,060 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 14,060
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 2,560 960 960 960 960 960

52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260
残存価額 1,890,000 1,830,120 1,770,240 1,710,360 1,650,480 1,590,600 1,530,720 1,470,840 1,410,960 1,351,080 1,357,800 1,297,920 1,238,040 1,178,160 1,118,280 1,072,800 1,012,920 953,040 893,160 833,280 840,000

舗装費

立駐整備費
サイン整備費

（千円）
区分
開業年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
収入 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 1,051,200

駐車場利用料金 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040 1,051,200
支出 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 2,649,200

整備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,054,000
舗装費 222,000
サイン整備費 32,000
立駐整備費 1,800,000

維持管理・運営費 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 19,840 595,200
除雪費 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 135,000
維持管理費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 120,000
借地料 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 340,200

収支計 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 -1,598,000

減価償却費 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 59,880 1,812,800
6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 6,660 214,600
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 30,400

52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 52,260 1,567,800
残存価額 780,120 720,240 660,360 600,480 540,600 480,720 420,840 360,960 301,080 241,200 241,200

残存価額を考慮した収支計 -1,356,800

舗装費

立駐整備費
サイン整備費
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２．各検討ケースの運営シミュレーション（超概算）

（３）まとめ

木質チップボイラーによる融雪 除雪車による除排雪
検討ケースⅠ 検討ケースⅡ 検討ケースⅠ 検討ケースⅡ

収入（千円） 1,051,200 1,051,200 1,051,200 1,051,200
支出（千円） 2,847,400 2,685,200 2,276,200 2,649,200
支出計 -1,796,200 -1,634,000 -1,225,000 -1,598,000
残存価格 -1,590,410 -1,386,050 -1,057,700 -1,356,800

除雪
(12～3月）

ロータリー

必要なし 必要なし
必要あり（P.1参照）

必要なし
通路 必要あり（P.1参照）

駐車場 必要なし 必要なし

西口駅前広場から
旭ケ丘公園を
望む景観

・ロータリー部分のみ視
界が開ける

・ロータリー部分からの
景観の見せ方が課題
・2mを超える積雪の
場合、ホームから西
口方面の景観が見え
ない

・ロータリー部分のみ視
界が開ける

・ロータリー部分からの
景観の見せ方が課題
・2mを超える積雪の
場合、ホームから西
口方面の景観が見え
ない

活用できそうな
周辺の土地

・くとさんパーク
・JR用地

・くとさんパーク
・JR用地
・駅前広場の緑地帯

・くとさんパーク
・JR用地

・くとさんパーク
・JR用地
・駅前広場の緑地帯

• 各検討ケースの30年間における超概算整備費・運用費の収支とその特徴のまとめを、以下に示します。
• なお、木質チップボイラーによる融雪につきましては、下記の費用（支出）に加え、灰処理費用、ボイラーメンテナンス費用、
チップボイラー電力料金がかかります。
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参考資料：検討ケースⅡ（ロータリ上に立駐整備）の懸念点

• 検討ケースⅡは、ロータリ上に整備した立体駐車場の屋根とホームの高さがほぼ同じとなるため、立体駐車場の屋根部分に
雪が積もった場合、積雪１ｍ程度であれば旭ケ丘公園の山頂部分がかろうじて見える程度、積雪２ｍ以上であれば雪に
より新幹線ホームから西口駅前広場方面の景観が見えないことが考えられます。

検討ケースⅡの立面図

新幹線ホームから西口駅前広場及び旭ケ丘公園を望む景観

3.
5m

1.
2m

4.
7m

8.
5m

1.
2m

9.
7m

4.
5m


